

Замовник Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(назва організації)

Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт території за адресою вул. Інженерна, буд. 9**, що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 24 березня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	142,42374	142,42374	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	28,21637	28,21637	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	108,71626	108,71626	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	5,49111	5,49111	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	10,58645	10,58645	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	153,01019	153,01019	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	4,68972	4,68972	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	157,69991 8,3 165,99991 165,99991	157,69991 - 157,69991	- 8,3 8,3

Керівник підприємства
(організації) замовника

_____ Лисенко М.О.

Керівник генеральної
підрядної організації
